

Graphics Engine Development Project

Internship Weekly Report

1. Report Information

Report Period:

Week_4 (10/27/2025 ~ 10/31/2025)

Submission Date:

11/01/2025

Participants:

[Intern 2], [Tae Hwan]

2. Milestone Progress

Current Week Target	Completion Status
bmp to hex 변환	함수 모듈로 구현, 통합 필요
hex 변환된 코드 그림으로 출력	가로세로 뒤집힘, 흑백 수정 완료

3. Individual Progress Report

Participant: [Intern 2]

Tasks Completed: 그림 출력

Technical Challenges Encountered: 가로세로방향 뒤집힘, 흑백 반전

Solutions Applied: ~ 연산 추가하여 흑백 반전 성공, 뒤집히는 문제는 전치행렬 함수 구현 (통합 X)

Participant: [Tae Hwan]

Tasks Completed: binary to hex converter

Technical Challenges Encountered: x

Solutions Applied: x

4. Development Progress

방문 당시는 hex 반환을 안 거치고 바로 high low 생성하거나, 이미지 입력 크기 (row, col size)가 정형화되어있지 않았음, 현재 흑백 반전은 적용완료, hex 반환 함수와 가로세로 뒤집기는 모듈로 구현하였고 코드 통합 필요함. 또한 이미지 데이터화도 8x16 이하의 데이터만 처리하는거로 수정필요, bmp 관련 불필요 파일 정리 필요.

Brief Description of Current Implementation:

5. Issues Requiring Discussion/Support

Priority	Issue Description
High	bmp hex data를 return 한 다음 high low array로 변환하는 방식으로 끊어서 통합하기

HIGH	가로세로 변환 모듈 통합, 이미지 사이즈 조정 및 불필요 코드 제거

6. Next Week Plan

Target Goals: 콘솔로 즉각적인 이미지 to hex 가능한 인터페이스 제작 및 코드 정리

Task Distribution:

[Intern 2]: **pico** 코드 다듬기

[Tae Hwan]: window api

7. Additional Notes